



Gruppo di  
Azione Locale  
**Terra dei Trulli  
e di Barsento**

**GAL “Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l.”**

**Determina del RUP n. 17 del 18/10/2023**

**PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” – SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 3 “Rural & fishing re-branding” Intervento 3.4 “Emissioni zero”: proroga ultima del termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione**

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**VISTO** il BURP n. 134 del 28/10/2021 sul quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;

**VISTO** il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a cofinanziamento a valere sull’Intervento in oggetto;

**VISTI** i provvedimenti di concessione adottati dal GAL a favore delle Amministrazioni comunali di Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi nel mese di dicembre 2021 con i quali è stato assegnato il contributo pubblico relativo alle Domande di sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dai suddetti provvedimenti di concessione in relazione al termine stabilito per la conclusione dei lavori ammessi a cofinanziamento;

**VISTA** la nota del Responsabile Unico del Procedimento - Prot. n./U 18460 del 02/12/2022 – inviata a alle otto Amministrazioni comunali beneficiarie e avente ad oggetto “Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 Emissioni zero del Piano di Azione Locale del GAL: verifica attuazione investimenti e sollecito alla presentazione della Domanda di pagamento del Saldo”;

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga presentate dal Comune di Putignano – Prot. GAL n./E 18472 del 09/12/2022 - e dal Comune di Turi - Prot. GAL n./E 18496 del 15/12/2022;

**TENUTO CONTO** di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 21/12/2022 in relazione all’adozione di provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;

**VISTA** la Determina del RUP n. 20 del 28/12/2022, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2023, con la quale si prorogava al 31/03/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello – Prot. GAL n./E 18605 del 17/02/2023 e Prot. GAL n./E 18653 del 23/03/2023 - e dal Comune di Gioia del Colle - Prot. GAL n./E 18650 del 17/03/2023;



**GAL Terra dei Trulli e di Barsento**

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)  
080 5243477 - [www.galtrulli-barsento.it](http://www.galtrulli-barsento.it)





Gruppo di  
Azione Locale  
**Terra dei Trulli  
e di Barsento**

**TENUTO CONTO** di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 31/03/2023 in relazione all'adozione di ulteriori provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

**VISTA** la Determina del RUP n. 02 del 31/03/2023, pubblicata nel BURP n. 33 del 06/04/2023, con la quale si prorogava al 31/05/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello – Prot. GAL n./E 18726 del 18/05/2023 e dal Comune di Castellana Grotte - Prot. GAL n./E 18727 del 18/05/2023;

**TENUTO CONTO** di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 19/05/2023 in relazione all'adozione di ulteriori provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

**VISTA** la Determina del RUP n. 06 del 29/05/2023, pubblicata nel BURP n. 50 del 01/06/2023, con la quale si prorogava al 31/07/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

**TENUTO CONTO** di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 19/07/2023 in relazione alle problematiche comuni a più Amministrazioni comunali beneficiarie a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero" nella chiusura dei lavori cofinanziati;

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello -Prot. GAL n./E 18825 del 25/07/2023- dal Comune di Putignano -Prot. GAL n./E 18832 del 27/07/2023- e dal Comune di Castellana Grotte -Prot. GAL n./E 18833 del 27/07/2023;

**VISTA** la Determina del RUP n. 10 del 28/07/2023, pubblicata nel BURP n. 72 del 03/08/2023, con la quale si prorogava al 30/09/2023 il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga presentate dal Comune di Alberobello -Prot. GAL n./E 18893 del 25/09/2023 e dal Comune di Putignano -Prot. GAL n./E 18898 del 27/09/2023;

**TENUTO CONTO** di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 12/10/2023 in relazione all'adozione di una ulteriore ed ultima proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni beneficiarie dei contributi a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero";

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

## DETERMINA

- di prorogare - per le Amministrazioni comunali beneficiarie degli aiuti a valere sull'Intervento 3.4 "Emissioni zero" che non abbiano ancora chiuso i relativi investimenti - il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione al **31/10/2023** senza possibilità di ulteriori deroghe;



**GAL Terra dei Trulli e di Barsento**

Via Estramurale a Levante n.162, Putignano (BA)  
080 5243477 - [www.galtrulli-barsento.it](http://www.galtrulli-barsento.it)





Gruppo di  
Azione Locale  
**Terra dei Trulli  
e di Barsento**

- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del GAL [www.galtrulli-barsento.it](http://www.galtrulli-barsento.it);
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” [www.galtrulli-barsento.it](http://www.galtrulli-barsento.it) e sul BURP assume valore di notifica agli interessati.

Putignano, 18/10/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*(dr. Raffaele Santoro)*